FUNDAMENTALS — JORNADAS HACIA ADELANTE

Miércoles 04/11/2026 · Cantidad Libre de Jornadas hasta Completar el Ideal · Requiere 0 Jornadas Hacia Adelante (0 Pendientes)

CRITERIOS DE AUDITORÍA EMPÍRICA APLICADOS (MIÉRCOLES 04/11/2026):

- **1. Aplicación de REGLA_JORNADAS_HACIA_ADELANTE_LIBRES_HASTA_FINITUD (Caso 0 Jornadas):** Por instrucción expresa del Director ("Ya no me interesa si son tres jornadas, son cinco, son una o son cero, las jornadas que hagan falta hasta completar el ideal"), este informe proyecta libremente la cantidad de jornadas laborales posteriores a hoy necesarias para alcanzar el Stock Ideal. Como ayer martes Matías adelantó el Carro #2998 y las 6 tareas restantes (~1h 50m) caben íntegras hoy en el Plan de Hoy Miércoles 04/11, quedan exactamente 0 Jornadas Hacia Adelante.
- **2. Descuento Total de los 5 Carros Confirmados Ayer Martes 03/11 (#2995 al #2999):** Ayer martes se confirmaron 5 carros internos en 221 minutos de jornada y se emitieron 0 facturas. En particular, en el Carro #2998 Matías ya adelantó y cerró los 3 artículos de Línea 2 que estaban en la Jornada 1 Hacia Adelante del martes (NMBEX1K: 2u, CHBx2: 2u y MRSSGx2: 3u), y la tanda de Mix Con Pasas (MFSXK: 20 kg -> MFSx5: 4u) pasó hoy al Plan A de Hoy Miércoles.

1. TRAZABILIDAD DE DESCUENTO Y CIERRE TOTAL (MARTES 03/11 -> MIÉRCOLES 04/11) (0 Jornadas Posteriores)

[COMPLETADO AYER MARTES 03/11] 5 Carros Internos Confirmados (#2995, #2996, #2997, #2998 y #2999) (APN1x1 (2u), BF24X50 (4 cajas desde puente BFX50G 4,8kg), EMB-NU9HD0 (4u), CCTX1 (2u), ATX1 (1u), ATySx5 (2u), NMBEX1K (2u), CHBx2 (2u), MRSSGx2 (3u)): 39,8 kg y 96 barritas procesadas y cerradas ayer martes [221 min de jornada ejecutados ayer martes]

-> DESCONTADO AL 100%: 9 Artículos cerrados por 30 a 180 días (Cero residuales)

- **Datos Empíricos:** Todos estos carros quedaron confirmados ayer en carros_produccion entre las 13:37 y las 17:01 hs ARG. En el Carro #2998 Matías adelantó NMBEX1K, CHBx2 y MRSSGx2.
- **Fundamental (Por qué se organizó así):** Aplicando REGLA_TANDA_EJECUTADA_ARTICULO_CERRADO_SIN_RESIDUALES, ninguno de los artículos producidos ayer vuelve a programarse.

[ASIGNADO AL PLAN DE HOY MIÉRCOLES 04/11] Las 6 Únicas Tareas Restantes del Depósito (~1h 50m) (EMB-0W5BOW (5u) + EMB-IIVL86 (10u) + MFSXK -> MFSx5 (4u) + MPGDSX7 (1u) + MPGDFX6,9 (1u) + MPB (1u)): 2 quiebres de Línea 2 (~25m) + 1 tanda única de Mix Con Pasas L3 (~44m) + 3 Pre-Mezclas L5/L6 (~41m) [~1h 50m asignados íntegros al Plan de Hoy Miércoles 04/11]

-> SE COMPLETA HOY (Quedan 0 Jornadas Hacia Adelante y 0 Tareas Pendientes)

• **Datos Empíricos:** Al sumar exactamente 110 minutos (~1h 50m), todo el trabajo remanente del taller cabe holgadamente dentro de la jornada presencial de hoy miércoles.

• **Fundamental (Por qué se organizó así):** No tiene sentido artificial dejar tareas sueltas para una jornada posterior cuando las 6 tareas restantes suman ~1h 50m y se completan hoy mismo.

DEMOSTRACIÓN DE FINITUD (CANTIDAD LIBRE DE JORNADAS HACIA ADELANTE = 0 JORNADAS -> 0 TAREAS PENDIENTES): Al ejecutarse hoy miércoles 04/11/2026 el Plan de Hoy (~1h 50m), el depósito alcanza el 100% del Stock Ideal (>= 30 días) sin requerir ninguna jornada adicional hacia adelante.